

ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ.—ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುವವರೆಗೂ ಹಳೆ ಸೇತುವೆ ಬೀಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ವಿಷಯ.—ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂದ್ವಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕುರಿತಾಗಿ.

೧೯೩೬. ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ಕಟ್ಟೀಮನಿ (ಮಂಧೋಳ).—ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವರೇ ?

ಅ) ವಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಮಂದ್ವಾಪುರ ಬ್ಯಾರೇಜಿನ ಕೆಲಸವು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರುಷಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದೆಯೇ ?

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ?

ಇ) ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ?

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ (ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು).—

ಅ) ಹೌದು.

ಆ) (೧) ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಹಿಂಗೇರು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವ ಪ್ರಮಾಣವು ೧೯೩೬ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯ ಕಾಲವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

(೨) ೧೯೩೬ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ರೇಟು ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಈ ರೇಟು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಏಕೆಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಮಾರ್ಗಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ.

ಇ) ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜೂನ್ ೧೯೪೬ರೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ಕಟ್ಟೀಮನಿ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರಿಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿಂತುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರನ್ನು ಕರೆಸಿ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಜರೂರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ.—ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮೊದಲು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಈವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಕೆ. ಕಟ್ಟೀಮನಿ.—ಮೊದಲು ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ.—ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನೀರನ್ನು ಮಾರ್ಗಾಂತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ೧೯೪೬ನೇ ಇಸವಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು ಹಿಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ರೇಟಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾನೆ.